

П А С П О Р Т
регионального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях		
Краткое наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гольдман Гарри Митевич, Заместитель Председателя Правительства Калининградской области		
Руководитель регионального проекта	Кусков Дмитрий Александрович, Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		
Администратор регионального проекта	Абрамова Анастасия Александровна, Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Калининградской области "Развитие промышленности и предпринимательства"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом (Калининградская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом										
2.1	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом, УСЛ ЕД	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	4,0000	14,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом										
2.2	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом, УСЛ ЕД	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	2,0000	14,0000	26,0000	38,0000	50,0000	50,0000
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом										
2.3	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом, УСЛ ЕД	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	5,0000	10,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент (Калининградская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент										
3.1	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	60,0000	80,0000	90,0000	95,0000	95,0000	95,0000
Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда, человек нарастающим итогом (Калининградская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом										
4.1	Количество сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), тыс. человек нарастающим итогом, ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	40,0000	140,0000	200,0000	200,0000	200,0000	200,0000

Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом										
4.2	Количество сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), тыс. человек нарастающим итогом, ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	0,0000	140,0000	260,0000	380,0000	500,0000	500,0000
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом										
4.3	Количество сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, тыс. человек нарастающим итогом, ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	50,0000	100,0000	150,0000	150,0000	150,0000	150,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Экспертами РЦК обучены сотрудники предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с экспертами РЦК, всего 3745 предприятий к 2024 г.).</p> <p>За счет обучения сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (участники рабочих групп по потокам-образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности труда.</p> <p>На 95% предприятиях, вовлеченных в национальный проект, прирост производительности труда составит 10%, 15%, 30% нарастающим итогом за первые три года участия в национальном проекте, в том числе за счет успешного тиражирования полученных знаний и опыта обученными сотрудниками предприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 29.12.2024</p>		
1.1	<p>Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда</p> <p>на 29.12.2019 - 0 ЧЕЛ на 29.12.2020 - 140 ЧЕЛ на 29.12.2021 - 260 ЧЕЛ на 29.12.2022 - 380 ЧЕЛ на 28.12.2023 - 500 ЧЕЛ на 29.12.2024 - 500 ЧЕЛ</p>	29.12.2024	<p>Экспертами РЦК обучены сотрудники предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с экспертами РЦК, всего 3745 предприятий к 2024 г.). За счет обучения сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (участники рабочих групп по потокам-образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности труда.</p> <p>На 95% предприятиях, вовлеченных в национальный проект, прирост производительности труда составит 10%, 15%, 30% нарастающим итогом за первые три года участия в национальном проекте, в том числе за счет успешного</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			тиражирования полученных знаний и опыта обученными сотрудниками предприятий.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке.</p> <p>Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий:</p> <p>а) Создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда;</p> <p>б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда;</p> <p>в) Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации.</p> <p>Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024</p>		
2.1	<p>Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях</p>	30.12.2024	<p>Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке.</p> <p>Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий:</p> <p>а) Создание и обеспечение деятельности региональных</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>на 30.06.2020 - 1 УСЛ ЕД на 30.06.2021 - 11 УСЛ ЕД на 30.06.2022 - 20 УСЛ ЕД на 30.06.2023 - 26 УСЛ ЕД на 28.06.2024 - 39 УСЛ ЕД на 30.12.2024 - 39 УСЛ ЕД</p>		<p>центров компетенций в сфере производительности труда;</p> <p>б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда;</p> <p>в) Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации.</p> <p>Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК.</p>
3	Собственные результаты		
3.1	<p>Субъектам Российской Федерации - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предоставлены гранты за достижение показателей по росту производительности труда</p> <p>на 27.12.2019 - 1 УСЛ ЕД</p>	27.12.2019	<p>Полученные гранты позволяют субъектам Российской Федерации снизить затраты бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов (программ) в части финансирования деятельности региональных центров компетенций, а также привлечения консультантов для работы с предприятиями субъектов Российской Федерации, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда самостоятельно.</p>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях</p>							

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Кусков Д. А.	Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Гольдман Г. М.	5
2	Администратор регионального проекта	Абрамова А. А.	Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Кусков Д.А.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Туголуков А. Н.	Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Абрамова А.А.	30
4	Участник	Худоба Д. В.	Заместитель начальника департамента - начальник отдела	Абрамова А.А.	30
5	Участник	Лило К. В.	Директор фонда "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)"	Кусков Д.А.	30
6	Администратор	Абрамова А. А.	Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Кусков Д.А.	20

Субъектам Российской Федерации - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предоставлены гранты за достижение показателей по росту производительности труда					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кусков Д. А.	Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Гольдман Г. М.	5
8	Участник регионального проекта	Кусков Д. А.	Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Гольдман Г. М.	5
Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кусков Д. А.	Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Гольдман Г. М.	5
10	Участник регионального проекта	Кусков Д. А.	Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Гольдман Г. М.	5
Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кусков Д. А.	Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Гольдман Г. М.	5
12	Участник регионального проекта	Кусков Д. А.	Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Гольдман Г. М.	5

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	-	29.12.2024	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Экспертами РЦК обучены сотрудники предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с экспертами РЦК, всего 3745 предприятий к 2024 г.). За счет обучения сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (участники рабочих групп по потокам-образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности труда. На 95% предприятиях,	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					вовлеченных в национальный проект, прирост производительности труда составит 10%, 15%, 30% нарастающим итогом за первые три года участия в национальном проекте, в том числе за счет успешного тиражирования полученных знаний и опыта обученными сотрудниками предприятий.	
1.1	КТ: Обучено на конец 1 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 63 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	31.03.2020	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Обучено на конец 2 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 84 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.06.2020	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Обучено на конец 3 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 110 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.09.2020	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Обучено на конец 4 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 140 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	29.12.2020	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.5	КТ: Обучено на конец 1 кв. 2021 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 153 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	31.03.2021	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Обучено на конец 2 кв. 2021 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 181 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.06.2021	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.7	КТ: Обучено на конец 3 кв. 2021 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 219 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.09.2021	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Обучено на конец 4 кв. 2021 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 260 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	29.12.2021	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9	КТ: Обучено на конец 1 кв. 2022 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 270 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	31.03.2022	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10	КТ: Обучено на конец 2 кв. 2022 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 291 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.06.2022	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.11	КТ: Обучено на конец 3 кв. 2022 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 335 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.09.2022	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12	КТ: Обучено на конец 4 кв. 2022 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 380 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	29.12.2022	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.13	КТ: Обучено на конец 1 кв. 2023 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 390 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	31.03.2023	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.14	КТ: Обучено на конец 2 кв. 2023 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 403 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.06.2023	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.15	КТ: Обучено на конец 3 кв. 2023 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 451 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	29.09.2023	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.16	КТ: Обучено на конец 4 кв. 2023 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 500 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	28.12.2023	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.17	КТ: Обучено на конец 1 кв. 2024 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 500 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	29.03.2024	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.18	КТ: Обучено на конец 2 кв. 2024 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 500 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	28.06.2024	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.19	КТ: Обучено на конец 3 кв. 2024 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 500 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.09.2024	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.20	КТ: Обучено на конец 4 кв. 2024 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 500 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	29.12.2024	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
1.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	-	30.12.2024	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке. Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий:	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>а) Создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда;</p> <p>б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда;</p> <p>в) Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации.</p> <p>Предприятия - участники</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК.	
2.1	КТ: Заключено не менее 2 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным итогом	-	31.12.2019	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Создано 1 потоков - образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно- аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом	-	30.06.2020	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 50%	-	30.06.2020	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		КРП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Заключено не менее 14 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным итогом	-	31.12.2020	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Сформирован РЦК в субъекте, вступившем в национальный проект в 2019 году	-	31.12.2020	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
2.5.1	Согласование и утверждение штатного расписания РЦК, подбор и найм сотрудников	09.01.2019	28.06.2019	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
2.5.2	Прохождение экспертами РЦК оценки знаний/навыков для дальнейшей самостоятельной работы в субъекте РФ	01.04.2020	29.05.2020	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5.3	Проведение обучения сотрудников РЦК для последующей работы на предприятиях под региональным управлением: Модуль 1: Обучение основам бережливого производства Модуль 2: Площадочное обучение Модуль 3: Инструменты декомпозиции целей Модуль 4: Передача программ (обучение тренеров)	01.07.2019	31.03.2020	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
2.5.4	Стажировка сотрудников РЦК на предприятиях - участниках проекта под федеральным управлением под руководством экспертов ФЦК	01.07.2019	31.03.2020	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
2.5.5	Принятие решения о создании РЦК в субъекте РФ	09.01.2019	30.05.2019	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Создано 11 потока - образца (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом	-	30.06.2021	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 50%	-	30.06.2021	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		КРП
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Заключено не менее 26 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным итогом	-	31.12.2021	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Создано 20 потоков - образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом	-	30.06.2022	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 60%	-	30.06.2022	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		КРП
2.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.11	КТ: Заключено не менее 38 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным итогом	-	30.12.2022	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
2.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12	КТ: Создано 26 потока - образца (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом	-	30.06.2023	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
2.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.13	КТ: Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 70%	-	30.06.2023	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		КРП
2.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14	КТ: Заключено не менее 50 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным итогом	-	29.12.2023	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
2.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.15	КТ: Создано 39 потока - образца (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом	-	28.06.2024	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
2.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.16	КТ: Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 80%	-	28.06.2024	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		КРП
2.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.17	КТ: Заключено не менее 50 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным итогом	-	30.12.2024	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
2.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.18	КТ: Создано 39 потоков - образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом	-	30.12.2024	Абрамова А. А., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		РРП
2.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.19	КТ: Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 80%	-	30.12.2024	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		КРП
2.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях

МЕТОДИКА

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом УСЛ ЕД							
1	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_РЦК - Количество предприятий участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением, ЕД	Региональный центр компетенций	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	РФ	Ежеквартально	b (j,i) = 1 если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе b (j,i) = 0 K(i) - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i
$K_{\text{ФЦК}} = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i ; \quad K = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i ; \quad = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i$							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_ФЦК - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением, шт	Росстат	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	<p>$b(j,i) = 1$ если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе $b(j,i) = 0$</p> <p>$K(i)$ - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i</p>
$K_{\text{ФЦК}} = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i ; \quad K = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i ; \quad = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i$							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К _с - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, шт	Росстат	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	За отчетный период Ежегодно	<p>$b(j,i) = 1$ если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе $b(j,i) = 0$</p> <p>$K(i)$ - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i</p>
$K_{\text{ФЦК}} = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i ; \quad K = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i ; \quad = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i$							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом УСЛ ЕД							
2	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_РЦК - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением, ЕД	Региональный центр компетенций	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	РФ	Ежеквартально	<p>$b(j,i) = 1$ если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе $b(j,i) = 0$</p> <p>$K(i)$ - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i</p>
$K_{\text{ФЦК}} = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i ; \quad K = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i ; \quad = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i$							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_ФЦК - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением, шт	Росстат	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	<p>$b(j,i) = 1$ если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе $b(j,i) = 0$</p> <p>$K(i)$ - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i</p>
$K_{\text{ФЦК}} = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i ; \quad K = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i ; \quad = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i$							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К _с - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, шт	Росстат	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	За отчетный период Ежегодно	<p>$b(j,i) = 1$ если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе $b(j,i) = 0$</p> <p>$K(i)$ - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i</p>
$K_{\text{ФЦК}} = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i ; \quad K = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i ; \quad = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i$							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом УСЛ ЕД							
3	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_РЦК - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением, ЕД	Региональный центр компетенций	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	РФ	Ежеквартально	<p>$b(j,i) = 1$ если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе $b(j,i) = 0$</p> <p>$K(i)$ - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i</p>
$K_{\text{ФЦК}} = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i ; \quad K = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i ; \quad = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i$							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_ФЦК - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением, шт	Росстат	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	<p>$b(j,i) = 1$ если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе $b(j,i) = 0$</p> <p>$K(i)$ - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i</p>
$K_{\text{ФЦК}} = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i ; \quad K = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i ; \quad = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i$							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К _с - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, шт	Росстат	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	За отчетный период Ежегодно	<p>$b(j,i) = 1$ если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе $b(j,i) = 0$</p> <p>$K(i)$ - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i</p>
$K_{\text{ФЦК}} = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i ; \quad K = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i ; \quad = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=1}^{K_i} b_j^i$							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент ПРОЦ							
4	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям	Нобщ - общее число предприятий субъекта Российской Федерации, вовлеченных в национальный проект, шт	Форма федерального статистического наблюдения № 30	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Нцп - число предприятий субъекта Российской Федерации, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям Нобщ - общее число предприятий субъекта Российской Федерации, вовлеченных в национальный проект
$ДПС_{цп} = \frac{N}{N_{общ}} \cdot 100$							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям	Нцп - число предприятий субъекта Российской Федерации, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, шт	Форма федерального статистического наблюдения № 30	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Нцп - число предприятий субъекта Российской Федерации, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям Nобщ - общее число предприятий субъекта Российской Федерации, вовлеченных в национальный проект

$$ДПС_{цп} = \frac{N}{N_{общ}} \cdot 100$$