

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта		
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гольдман Гарри Митевич, Заместитель Председателя Правительства Калининградской области		
Руководитель регионального проекта	Кусков Дмитрий Александрович, Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		
Администратор регионального проекта	Туголуков Александр Николаевич, Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Калининградской области "Развитие промышленности и предпринимательства"		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечить к 2024 году значение прироста количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (по отношению к 2018 году) на уровне 100%. (Калининградская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.										
7.1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., шт	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году										
7.2	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	0,0000	20,0000	30,0000	50,0000	75,0000	100,0000

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.</p> <p>Протокол проектного комитета</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2021</p>		
1.1	<p>Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Калининградской области.</p> <p>01.12.2019; 01.12.2020; 01.12.2021 – 1 субъект.</p> <p>на 01.12.2019 - 0 УСЛ ЕД на 01.12.2020 - 0 УСЛ ЕД на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД</p>	01.12.2021	В АО «Российский экспортный центр» направлен отчет о внедрении в Калининградской области регионального экспортного стандарта 2.0.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Собственные результаты		
2.1	<p>Проведен ежегодный региональный конкурс «Экспортер года» с количеством участников конкурса:  в 2019 году – не менее 24 экспортеров;  в 2020 году – не менее 28 экспортеров;  в 2021 году и далее – не менее 30 экспортеров.</p> <p>на 31.03.2020 - 1 ЕД  на 31.03.2021 - 2 ЕД  на 31.03.2022 - 3 ЕД  на 31.03.2023 - 4 ЕД  на 31.03.2024 - 5 ЕД</p>	31.03.2024	<p>В АО «Российский экспортный центр» направлен отчет о проведении ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» с количеством участников конкурса:  в 2019 году – не менее 24 экспортеров;  в 2020 году – не менее 28 экспортеров;  в 2021 году и далее – не менее 30 экспортеров.</p>

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Кусков Д. А.	Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Гольдман Г.М.	5
2	Администратор регионального проекта	Туголуков А. Н.	Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Абрамова А.А.	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Ротанова З. В.	Начальник отдела	Порембский В.Я.	1
4	Участник проекта	Ужун Д. А.	Начальник отдела государственного регулирования в экономике департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Иванов А.И.	1
5	Участник проекта	Худоба Д. В.	Заместитель начальника департамента - начальник отдела	Абрамова А.А.	20

## Общие организационные мероприятия по региональному проекту

6	Участник проекта	Абрамова А. А.	Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Кусков Д.А.	20
Проведен ежегодный региональный конкурс «Экспортер года» с количеством участников конкурса: в 2019 году – не менее 24 экспортеров; в 2020 году – не менее 28 экспортеров; в 2021 году и далее – не менее 30 экспортеров.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кусков Д. А.	Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Гольдман Г.М.	5
8	Участник регионального проекта	Кусков Д. А.	Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Гольдман Г.М.	5
9	Участник регионального проекта	Туголуков А. Н.	Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Абрамова А.А.	50
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Калининградской области. 01.12.2019; 01.12.2020; 01.12.2021 – 1 субъект.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кусков Д. А.	Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Гольдман Г. М.	5
11	Участник регионального проекта	Туголуков А. Н.	Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Абрамова А.А.	50

12	Участник регионального проекта	Кусков Д. А.	Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Гольдман Г. М.	5
13	Участник регионального проекта	Иванова А. Г.	Министр - руководитель (директор) Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области	Алиханов А.А.	5

## 6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Системные меры

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведен ежегодный региональный конкурс «Экспортер года» с количеством участников конкурса: в 2019 году – не менее 24 экспортеров; в 2020 году – не менее 28 экспортеров; в 2021 году и далее – не менее 30 экспортеров.	-	31.03.2024	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	В АО «Российский экспортный центр» направлен отчет о проведении ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» с количеством участников конкурса: в 2019 году – не менее 24 экспортеров; в 2020 году – не менее 28 экспортеров; в 2021 году и далее – не менее 30 экспортеров.	-
1.1	КТ: Проведен ежегодный региональный конкурс «Экспортер года» 2019 года.	-	31.03.2020	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Отчет о результатах направлен в адрес куратора регионального проекта.	КРП
1.1.1	Организовано проведение ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» 2019 года.	01.05.2019	31.03.2020	Туголуков А. Н., Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли	Исходящее письмо Отчет о результатах направлен в адрес руководителя регионального проекта.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Калининградской области		
1.2	КТ: Проведен ежегодный региональный конкурс «Экспортер года» 2020 года.	-	31.03.2021	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Отчет о результатах направлен в адрес куратора регионального проекта.	КРП
1.2.1	Организовано проведение ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» 2020 года.	01.05.2020	31.03.2021	Туголуков А. Н., Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Отчет о результатах направлен в адрес руководителя регионального проекта.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Проведен ежегодный региональный конкурс «Экспортер года» 2021 года.	-	31.03.2022	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Отчет о результатах направлен в адрес куратора регионального проекта.	КРП
1.3.1	Организовано проведение ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» 2021 года.	01.05.2021	31.03.2022	Туголуков А. Н., Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Отчет о результатах направлен в адрес руководителя регионального проекта.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Проведен ежегодный региональный конкурс «Экспортер года» 2022 года.	-	31.03.2023	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Отчет о результатах направлен в адрес куратора регионального проекта.	КРП
1.4.1	Организовано проведение ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» 2022 года.	01.05.2022	31.03.2023	Туголуков А. Н., Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Отчет о результатах направлен в адрес руководителя регионального проекта.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Проведен ежегодный региональный конкурс «Экспортер года» 2023 года.	-	31.03.2024	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Отчет о результатах направлен в адрес куратора регионального проекта.	КРП
1.5.1	Организовано проведение ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» 2023 года.	01.05.2023	31.03.2024	Туголуков А. Н., Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Отчет о результатах направлен в адрес руководителя регионального проекта.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Калининградской области. 01.12.2019; 01.12.2020; 01.12.2021 – 1 субъект.	-	01.12.2021	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	В АО «Российский экспортный центр» направлен отчёт о внедрении в Калининградской области регионального экспортного стандарта 2.0.	-
2.1	Контрольная точка не задана	-	-			
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	Контрольная точка не задана	-	-			
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Задачи по развитию экспорта закреплены в документах стратегического планирования Калининградской области.	-	01.09.2020	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо В актах Правительства Калининградской области определены задачи по развитию экспорта.	КРП
2.3.1	Определены акты Правительства Калининградской области, в которых требуется закрепление задач по развитию экспорта.	01.09.2019	01.10.2019	Лесикова В. Ю., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Руководителям органов исполнительной власти Калининградской области, ответственных за реализацию соответствующих документов стратегического планирования, направлены письма о необходимости их актуализации.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.2	Куратору регионального проекта направлено предложение об определении органа исполнительной власти Калининградской области, ответственного за координацию мер поддержки экспорта в Калининградской области.	01.07.2019	01.10.2019	Туголуков А. Н., Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Подготовлен и направлен куратору регионального проекта проект акта Правительства Калининградской области.	РРП
2.3.3	Создана и ведется база экспортеров Калининградской области.	01.04.2019	01.12.2019	Туголуков А. Н., Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Сформирован и актуализируется в электронном виде реестр экспортёров Калининградской области. Доклад об итогах создания и ведения базы экспортеров Калининградской области направлен в адрес куратора регионального проекта.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.4	Сформирована и обучена управленческая команда Калининградской области.	01.11.2019	01.04.2020	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо В орган по управлению государственной службой Калининградской области направлена заявка по профессиональному развитию гражданских служащих Калининградской области.	КРП
2.3.5	Организована координация разработки документов стратегического планирования Калининградской области, в которых требуется закрепление задач по развитию экспорта.	01.10.2019	01.09.2020	Лесикова В. Ю., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Подготовлен и направлен куратору регионального проекта доклад об итогах координации внесения изменений в документы стратегического планирования Калининградской области, в которых требуется закрепление задач по развитию экспорта.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Сформирована единая система продвижения экспорта в Калининградской области.	-	31.12.2020	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо В РЭЦ направлен отчёт о создании и функционировании на территории Калининградской области единой системы продвижения экспорта.	КРП
2.4.1	Обеспечены деятельность центра поддержки экспорта Калининградской области и доступ предприятий Калининградской области к государственным мерам поддержки.	01.03.2019	01.03.2020	Гракова И. Н., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Отчет о работе центра поддержки экспорта (далее – ЦПЭ) направлен в адрес куратора регионального проекта.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.2	Обеспечено участие Калининградской области в единой системе продвижения экспорта Российской Федерации.	20.12.2019	31.12.2020	Гракова И. Н., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо В адрес куратора регионального проекта направлен отчет об интеграции Калининградской области в национальную систему продвижения экспорта Российской Федерации за рубежом, в том числе за счет подключения ЦПЭ к единой информационной системе, синхронизации инструментов поддержки, осуществления взаимодействия с торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах, торговыми домами РЭЦ посредством указанной системы.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Обеспечен доступ субъектов предпринимательства (в том числе МСП), зарегистрированных в Калининградской области, к акселерационным программам по экспорту.	-	01.11.2021	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо В РЭЦ направлен отчёт об итогах обеспечения доступа субъектов предпринимательства (в том числе МСП), зарегистрированных в Калининградской области, к акселерационным программам по экспорту.	КРП
2.5.1	Обеспечен охват образовательными программами группы РЭЦ потенциальных экспортеров Калининградской области.	01.04.2019	15.10.2021	Туголуков А. Н., Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Подготовлен и направлен руководителю регионального проекта доклад о работе обособленного подразделения акционерного общества «Российский экспортный центр» в городе Калининграде, содержащий, в том числе, сведения об обеспечении охвата образовательными программами группы РЭЦ потенциальных экспортеров Калининградской области.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5.2	Подведены итоги обеспечения участия субъектов предпринимательства (в том числе МСП), зарегистрированных на территории Калининградской области, в акселерационных программах для экспортеров.	16.10.2020	25.10.2021	Татьянин И. В., Начальник департамента развития предпринимательства и торговли	Исходящее письмо Куратору регионального проекта направлен доклад об итогах обеспечения участия субъектов предпринимательства (в том числе МСП), зарегистрированных на территории Калининградской области, в акселерационных программах для экспортеров.	РРП
2.5.3	Подведены итоги определения перечня субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Калининградской области, обладающих экспортным потенциалом, и проведения их экспортного аудита.	16.10.2020	25.10.2021	Татьянин И. В., Начальник департамента развития предпринимательства и торговли	Исходящее письмо Куратору регионального проекта направлен доклад об итогах определения перечня субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Калининградской области, обладающих экспортным потенциалом, и проведения их экспортного аудита.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5.4	ЦПЭ обеспечено участие МСП, зарегистрированных на территории Калининградской области, в акселерационных программах для экспортеров.	01.04.2019	15.10.2021	Туголуков А. Н., Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Отчет о результатах направлен в адрес руководителя регионального проекта.	РРП
2.5.5	ЦПЭ обеспечено определение перечня МСП, зарегистрированных на территории Калининградской области, обладающих экспортным потенциалом, и проведение их экспортного аудита.	01.04.2019	15.10.2021	Туголуков А. Н., Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Подготовлены и направлены руководителю регионального проекта перечень МСП, зарегистрированных на территории Калининградской области, обладающих экспортным потенциалом, и результаты их экспортного аудита.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5.6	Группой РЭЦ обеспечено участие субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Калининградской области, в акселерационных программах для экспортеров.	01.04.2019	15.10.2021	Туголуков А. Н., Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Отчет о результатах направлен в адрес руководителя регионального проекта.	РРП
2.5.7	Группой РЭЦ обеспечено определение перечня субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Калининградской области, обладающих экспортным потенциалом, и проведение их экспортного аудита.	01.04.2019	15.10.2021	Туголуков А. Н., Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Подготовлены и направлены руководителю регионального проекта перечень субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Калининградской области, обладающих экспортным потенциалом, и результаты их экспортного аудита.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Обеспечен достаточный уровень поддержки экспорта в Калининградской области.	-	01.11.2021	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо В РЭЦ направлен отчёт об обеспечении в Калининградской области достаточного уровня поддержки экспорта.	КРП
2.6.1	Обеспечено распространение информации о возможностях Калининградской области и регионального бизнеса в ходе визитов руководства Калининградской области за рубеж.	01.04.2019	15.10.2021	Иванова А. Г., Министр - руководитель (директор) Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области	Исходящее письмо Руководителю регионального проекта направлен доклад об итогах деятельности распространению информации о возможностях Калининградской области и регионального бизнеса в ходе визитов руководства Калининградской области за рубеж.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.2	Обеспечено участие субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Калининградской области, в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.	01.04.2019	15.10.2021	Туголуков А. Н., Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Руководителю регионального проекта направлен доклад об итогах деятельности по обеспечению участия субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Калининградской области, в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.	РРП
2.6.3	Содействие участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли.	01.04.2019	15.10.2021	Туголуков А. Н., Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Проработаны вопросы создания дополнительных рыночных механизмов, обеспечивающих рост и развитие электронной торговли, эффективного использования ее ресурсов и потенциала, в том числе посредством обеспечения максимально широких возможностей легального развития электронной торговли. При необходимости определены возможные механизмы содействия действующим региональным	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>экспортерам и (или) или региональным компаниям, планирующим осуществлять экспортную деятельность, в передаче информации, продуктов или услуг через онлайн-ресурсы, предоставлении услуг электронным путем и организации торговли онлайн-методами в части популяризации, обучения, стимулирования и развития инфраструктуры.</p> <p>Руководителю регионального проекта направлен доклад об итогах деятельности по обеспечению создания и использования механизмов содействия участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.4	ЦПЭ обеспечена консультационная поддержка субъектов предпринимательства (в том числе МСП), зарегистрированных в Калининградской области.	01.04.2019	15.10.2021	Туголуков А. Н., Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Отчет о результатах направлен в адрес руководителя регионального проекта.	РРП
2.6.5	Группой РЭЦ обеспечена консультационная поддержка субъектов предпринимательства, зарегистрированных в Калининградской области.	01.04.2019	15.10.2021	Туголуков А. Н., Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Отчет о результатах направлен в адрес руководителя регионального проекта.	РРП
2.6.6	Проект отчёта в РЭЦ об итогах обеспечения достаточного уровня поддержки экспорта в Калининградской области согласован с куратором регионального проекта.	16.10.2021	25.10.2021	Татьянин И. В., Начальник департамента развития предпринимательства и торговли	Исходящее письмо Проект отчёта направлен в адрес куратора регионального проекта.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.7	Обеспечено привлечение иностранных покупателей в рамках приоритетных направлений развития экспорта в Калининградскую область.	01.04.2019	01.11.2021	Туголуков А. Н., Начальник департамента специальных мер поддержки Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо Организовано проведение системной работы по привлечению зарубежных потенциальных покупателей на территорию Калининградской области. Руководителю регионального проекта направлен доклад об итогах деятельности.	РРП
2.7	КТ: Реализован комплекс мер по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Калининградской области.	-	01.11.2021	Кусков Д. А., Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Исходящее письмо В РЭЦ направлен отчет о реализации комплекса мер по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Калининградской области.	КРП
2.7.1	Реализован комплекс мер по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Калининградской области.	16.10.2020	25.10.2021	Гракова И. Н., Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	Отчет Отчет о результатах направлен в адрес руководителя регионального проекта.	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Системные меры

МЕТОДИКА  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. шт							
1	Методика расчет показателя						Правила и принципы методики будут определены в I квартале 2019 году (абзац 2 пункта 4 раздела I протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году ПРОЦ							
2	Методика расчет показателя						Правила и принципы методики будут определены в I квартале 2019 году (абзац 2 пункта 4 раздела I протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12)